


Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

G. Para el mes de diciembre, el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la siguiente: Avance Físico 24.156%; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the official. The stamp is mostly illegible due to fading.