


Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

G. Para el mes de junio, el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la Siguiete: Avance Físico 24.156%; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several smaller, fluid strokes below it, all contained within a faint, dotted circular outline.