


Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

G. Para el mes de enero, el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la
Siguiente: Avance Físico 24.156%; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely the name of the official and their title. The signature is a cursive script.