


**Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional**

**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

G. Para el mes de marzo, el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la  
Siguiente: Avance Físico 24.156%; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain text around its perimeter, possibly including the name of the institution or a date.