


Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

G. Para el mes de febrero, el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la siguiente: Avance Físico 24.156%; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be the name 'J. D.'. The stamp is partially obscured by the signature but contains some text, including 'COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA' and 'GUATEMALA'.