


Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

G. Para el mes de septiembre, el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la siguiente: Avance Físico 24.156%; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda" and "Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional".