


Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

G. Para el mes de diciembre, el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la Siguiente: Avance Físico 24.156%; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA" around the top edge and "MINISTERIO FINANCIERO" at the bottom. The signature is a large, stylized cursive mark.