

**Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional**

**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

G. Para el mes de agosto, el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la  
Siguiente: Avance Físico 24.156%; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00

