

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

G. Para el mes de octubre el avance físico y financiero de la Cooperación Externa No Reembolsable es la siguiente: Avance Físico 24.156 %; Avance Financiero Q.4,058,302.97 de un total de Q.16,800,000.00.

